

## 西安市高新区农村黑臭水体整治工程项目评估会圆满召开

由集团公司石利军副经理带队于9月19日上午对高新区农村黑臭水体整治项目部进行评估检查,分公司经理王朋路、副经理陈晖、项目经理邓小军分别针对工程概况、成本管理控制、工程进度等方面进行简要介绍。评估组在详细查阅资料,充分调研施工现场后,对进度、质量、安全文明施工、成本管理等工作都给予了高度评价,但同时也新提出了更高的标准和要求,并针对相应的工作提出了诚恳的



建议 and 意见。最后,石利军 副经理指出,这种 EPC 工

程是我们集团公司首次承接,首次接触的重大施工任务,要掌握它的特点、难点、优势来开展各项工作,要找到既能满足甲方要求,又满足利润最大化的设计方案。希望我们项目部的全体员工在集团公司各级领导的带领下积极发扬市政铁军精神,铆足干劲,以更高的效率,更严的要求,更强的措施,全面推进工程建设任务,为西安的市政建设谱写新的篇章。

桥隧分公司  
文/李华 图/陈懿

## 团结南路和创客空间竣工

经过一年多来项目部全体施工人员的共同努力,我分公司团结南路和创客空间工程顺利完成了工程设计和合同约定的全部施工内容。根据相关质量验收规范和建设工程施工质量验收统一标准、批准的设计文件、施工图纸及说明书、施工合同等相关文件要求,经我项目部自检合格及总监理工程师组织相关人员进行了预验收,对存在问题,我项目部进行了及时整改,整改完成并经检查验收合格。我分公司项目部向建设单位提交了工程竣工报

告,申请竣工验收。

9月27日,甲方组织设计、勘察、监理、施工、质量监督站等相关单位,对创客空间和团结南路工程进行了工程竣工验收。

专家组对施工现场和竣工资料分别进行了检查。资料方面,主要对技术档案和施工管理资料的完整性、材料、构配件和设备进场试验报告以及工程质量检测和功能性试验报告,设计和勘察提出的质量检查报告,监理单位的质量评估报告,建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题

完成情况,签署的工程质量保修书,支付工程款情况,进行了全面检查,经查资料内容齐全完整。道路及雨污水工程现场外观也进行了同步检查,确认工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准及设计和合同约定要求。

验收结束,专家组就竣工验收情况召开了会议汇报。各组专家进行了分别报告,验收结果:所含分部工程的外观质量均验收合格,质量控制资料完整,所含分部工程有关安全、节能、环保和主要使用功能的检验

资料完整,主要使用功能的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量符合要求,满足使用功能,同意接收。甲方要求相关接收单位现场完成竣工验收证书签字手续。

竣工验收的顺利完成,标志着工程具备了移交条件。我们将根据移交程序和手续,完成工程移交工作。在今后的工程施工中,我分公司将秉承安全第一,质量为本的施工管理理念,齐心协力,团结一致,打造优质精品工程。

第二分公司 杨梅 张蒲存

9月19日上午,由集团公司石利军经理带队,各职能部门参与,在滨河南路项目部会议室顺利召开了滨河南路、东西四号路项目评估会。

本工程包含两条独立的单项工程,分别为滨河南路工程和东西四号路工程,工程地点位于西高新区汶河南岸,属西安高新区管委会建设项目,主要施工任务包含约500米道路结构;全段人行道结构、沥青上面层和电力通信管沟,交通工程设施安装等;本工程合同价4414万元。

本工程特点突出:其一,本工程为前期甩项工程的二次公开招标项目,存在施工前原有竣工项目的验收问题,如沥青下面层高程及平整度验收,影响上面层施工质量和材料用量,进而影响项目及企业效益;其二,本工程主要工程重点为钢筋砼电力沟,具有砼用量大防水等级要求高、工艺复杂、工期短等特点,这就对材料供应和施工质量提出了更高要求。

会议期间,分公司经理范晖汇报了项目总体概况、项目机构人员组成及项目临建进展情况,并针对该项目向集团公司郑重承诺严格执行建设方和集团公司各目标要求;项目经理王鹏对项目具体部署、节点目标进一步细化,针对质量、安全、工期等方面的具体措施进行了详细的汇报。公司各职能部门听取汇报后均对工程项目提出了宝贵的建议和要求,为进一步制定各项指标打下基础。

会议最后,石经理依据本工程特点提出了重要意见,工程项目管理一切以保障安全质量、进度和效益为宗旨,具体事宜灵活处理,各职能部门做好服务与监督,在项目各指标任务制定过程中做到客观评估,要求会后10日内完成目标的制定,更好的指导项目实施。并提出面对目前市场状况及高新区的要求,要迎难而上,必须以高标准、高质量立足于高新市场,以最优状态树立起企业形象。

图/文 第四分公司 梁思远



滨河南路、东西四号路项目评估会顺利召开

## 锦业路立交绿化工程节前完成施工,为国庆献礼!

9月30日下午,锦业路立交绿化工程完成最后一棵乔木的栽植,至此本工程按照甲方的时间节点要求,完成了全部绿化施工。为祖国70华诞献上绿化人的美好祝愿!

锦业路立交绿化工程自今年4月1日进场后便面临垃圾外运难、图纸设计问题多、接收单位要求高、甲方要求工期紧、面临高温季节栽植等诸多困难。由于前期垃圾外运困难,进入高温季节,为保证成活率,甲方要求九月底进行栽植。九月份的连雨天,进一步压缩了工期。为保证工程按时完工,项目部多次调整施工计划,增加施工队伍和管理人员。倒排工期,见缝插针。

9月20日雨一停,项目部立即启动施工方案,合理调配资源、采用两班倒的模式,争分夺秒加紧施工。截止9月30日,共完成乔木栽植913棵、灌木球栽植193株、绿篱栽植4346m、草坪铺植7000m、整地10122m。

本次施工虽然按期完成了,但是施工过程中有很多值得总结的经验和教训。为此金建园林公司将在10月11日召开“锦业路立交绿化工程施工总结会”,对施工过程中存在的问题加以分析,提高改进。对栽植完成后的养护跟进进行计划和安排,力争将本工程打造成锦业路区域的一张靓丽名片。

图/文 金建园林公司 李凯



## 桥隧分公司党支部开展纪律教育学习宣传月活动 “政治生日”纪念活动



按照集团公司纪委下发的《关于在全公司开展纪律教育学习宣传月活动的通知》文件精神,结合“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,桥隧分公司党支部于9月23日在草滩渭河桥项目

部会议室召开“学党章、知党规、严党纪”专题党员大会暨“政治生日”纪念活动。

会上,党支部向与会党员发放党章和党徽,向9月入党的党员同志发放《党员

政治生日卡》。党支部副书记何芳同志带领大家重温《中国共产党章程》,并学习《中国共产党纪律处分条例》。与会党员根据学习内容和自身工作实际和自学情况,从思想和作风方面查找存在问题,找差距,明不足,强措施,促整改,做政治上的明白人,遵守纪律的老实人。

随后,全体党员同志观看了纪录片《我们走在大路上》第一集,重温新中国诞生的历史时刻。在中华人民共和国成立70周年之际,我们更要回望源头,牢记新中国是怎样建立的,倍加珍惜我们党开创的中国特色社会主义,更加坚定理想信念,勇担职责使命,奋力向前,走好新时代长征路。

分公司经理王朋路同

志说,中国共产党能够取得伟大胜利,与共产党员有高尚的信仰、强大的人格力量分不开,我们作为新时代的党员,更要带好头,发挥先锋模范作用,用榜样的力量带动广大职工,上下齐心,共同努力,以“我们走在大路上”的昂扬姿态,焕发干事创业的精气神,搞好工程建设。

国庆在即,桥隧分公司党支部要求全体党员在国庆节当天观看庆祝新中国成立70周年庆祝活动,推荐大家观看《我和我的祖国》等献礼影片;同时在项目部及办公驻地悬挂国旗和庆祝标语,庆祝我们伟大的祖国生日快乐,祝愿我们伟大的祖国永远繁荣昌盛。

图/文 桥隧分公司 张语

## 开展党员政治生日活动

为深入推进“不忘初心,牢记使命”主题教育,激励广大党员坚守初心、牢记使命、砥砺前行,发挥先锋模范作用。按照集团公司党委《转发关于在全市开展“政治生日”纪念活动的通知》(市政(集团)党发[2019]

27号)精神要求,2019年8月30日下午2点,物业分公司所有在岗党员在支部书记陈武腾同志的组织和主持下,召开了以“政治生日”纪念活动为主题的支部党员大会。

图/文 物业分公司 穆丛

