

适应新常态 把握新机遇 谱写工会新篇章

——集团公司工会召开第一次会员代表大会



8月30日下午两点,在庄严的国歌声中,集团公司第一次会员代表大会在四楼会议室隆重召开。西安市建设工会主席陈军昌、市政公用局组织人事处处长孙俊平、副处级调研员吴艳华,以及包括集团公司领导班子在内的116名工会会员代表出席了大会。

会上,代表认真听取并审议通过了集团公司党委副书记、工会主席张宁作的《工会工作报告(草案)》,和《财务工作报告(草案)》;听取大会介绍“两委”候选人名单及其简历。随后,按照《中国工会章程》以及《工会基层组织选举工作暂行条例》规定的程序和要求,全体会员代表通过无记名投票,选举产生了集团公司工会新一届工会委员会和经费审查委员会。

集团公司董事长、总经理马松涛向大会致贺词,希望公司工会进一步解放思想,

拓宽工作思路,创新工作机制,改进工作作风和工作方法,努力把工会组织建设成为职工群众信赖的“职工之家”,实现企业和职工利益的双赢。

党委书记张巍代表公司党委勉励新一届工会组织,要进一步团结带领广大职工与时俱进、顽强拼搏,助力企业改革发展;局组织人事处孙俊平处长则着重要求集团公司工会要不断加强自身建设,努力提高工会围绕中心工作,服务大局的能力;随后,西安市建设工会主席陈军昌主任向大会的成功召开表示祝贺,并提出:一是新一届工会“两委”要提高认识,把握方向,走中国特色的工会工作道路;二是工会要多办实事、做好事,切实维护好广大职工会员的各项权益;三是注重培养广大会员的社会主义核心价值观,发挥工会组织的桥梁组

带作用,加强与企业党政的协调,合力促进企业发展,带领大家创造更加美好的未来。

大会完成所有既定议程后,在《义勇军进行曲》中胜利闭幕!

会后代表们纷纷感言,作为会员代表,能够通过自己选举产生集团公司有史以来以来第一届工会委员会,我们很自豪,很骄傲,振奋人心,同时深感责任重大,但我们坚信,在新一届工会组织带领下,大家一定会团结一心,为企业谋发展,为职工谋福利,共同实现集团公司新的发展蓝图。

会员代表大会结束后,新成立的集团公司工会委员会和经费审查委员会,先后组织召开了第一次全体会议,推选产生了工会委员会主席和经费审查委员会主任,并对其他委员的职责进行了详细的分工。

工会 左炜

350mm敞口式机械顶管顺利开顶

朱雀路高压线落地工程

由集团公司第五分公司施工的朱雀路高压线落地工程,位于西安市交通主干道朱雀路,项目北起明德二路,南至南三环辅道北,整体呈南北走向,主要解决振兴变至南郊变高压架空线落地问题。

在朱雀路西侧新建 $\phi 3.5\text{m}$ 电缆隧道,隧道中心距道路中线13.5m,管道埋深12.5~15.8米,,终点为南三环辅道北GZJ10,由于该段全长约为1790米,单向最长顶进355米,为确保工程安全顶进、同时达到技术质量要求,项目部根据以往在相同地层施工经验,故采用敞口式机械顶管顶进,(该方法是分公司QC小组首次研发使用)。该掘进采用了半人工,半机械的原理,使用有传送带的小型电瓶挖掘机进行挖掘,由于施工是在密封的壳体构造中,所以该作业环境安全可靠、性能稳定,顶管施工对地面构筑物的影响也降至最小,适用于不同的地层。

项目部在施工中严格按照设计图纸进行施工,在完成了工作井的开挖、支护、导轨、吊装设备的安装工序后于2016年8月22日顺利开顶。

图/文 第五分公司 张兴娟



西安市曹家庙村市政工程顺利验收

8月3日在西安市曹家庙村配套道路市政工程项目部会议室举行了工程初步验收会议。项目各参与方经过听取工程验收报告、现场检查、资料检查等环节后,通过了本工程的初步验收。对曹家庙村市政工程的工程质量、安全文明施工等均给予较高的评价,并要求在今后的施工中继续加强施工质量控制及现场安全文明施工管理。

第四分公司施工的西安市曹家庙村配套道路市政工程其中包含凤城二路北侧规划路全长523.066米,渭滨街东侧规划路全长548.651米,主要施工内容包括道路工程、雨水工程、污水工程。本工程于2015

年06月01日开工建设,于2016年07月27日竣工。本工程正式开工以来,在建设单位、监理单位及各参建单位的配合与大力支持下,我单位较好的履行合同中的各项责任和义务,曹家庙村配套道路市政工程已完成施工任务。

本工程在施工中影响工程进度最大的障碍就是现场拆迁不到位,存在大量的建筑垃圾难以清运。项目部根据工程特点结合现场环境,一方面及时调整施工部署,在建设方、监理方、设计方都同意的的前提下,先实施凤城二路北侧规划路西段以及渭滨街东侧规划路北段,待垃圾清运完成后再实施其余部分,将凤

城二路北侧规划路雨水工程中的Y6——Y15井段由原先设计的明开槽施工变更为顶管施工;另一方面积极联系建设方、未央区建设局和大明宫街道办协调确定垃圾清运工作。通过以上这两个方面的调整大大缩短了由于垃圾清运不到位所浪费的时间,尽最大限度的保证了工程进度。

本工程的顺利完工是我们共同努力地结果,是对我们辛勤劳动的肯定,更是对集团公司施工力量的完美诠释。我们相信在集团公司的带领下,在这条康庄大道上一定会越走越远、迈向辉煌!

第四分公司 谢祖康

空港南环路工程即将通车


停工近三年,通过项目部合理安排以及周边协调,于今年5月底进行复工。在充分做好施工准备工作、安全防御工作、质量控制工作,以及防暑降温工作的同时,所有成员相互积极配合,每个人都在自己的岗位上,肩负起自己的责任,以最好的状态投入到工作当中,加快工程建设,把工作做到出色。

陕西省西咸新区空港新城空港南环路为西咸新区骨架路网中的一条东西主干路,同时是空港新城内“五横”中的“一横”,是一条重要的东西主干路,与空港新城内的第五大道、沣泾大道、第一大道以及北辰同组成空港新城的环线。空港南环路对加强空港新城东西两翼开发片区的交通联系,促进道路沿线地块的开发,带动空港新城经济的发展起着重要的作用。

在40度高温的这几个月里,为尽快方便周边人们的出行,大家坚持在一线工作,这是市政工人坚毅品质和奉献精神体现。我们会保持这份精神、这份品质,无论在今后的工作中还是生活中,将它坚持到底。

第二分公司 王嘉

『军功章』的一半



在庆祝中国人民解放军建军89周年之际,市政混凝土公司传来喜讯,本公司职工刘倩被火箭军96265部队评为2016年度“模范军嫂”光荣称号。在市政混凝土公司尚属首次,刘倩同志自结婚以来,由于丈夫是现役军人,长期在部队服役,刘倩一个人在家照顾老人、抚养孩子、无怨无悔地承担了全部家庭重担,用默默的付出表达对丈夫从事国防事业的支持,在单位勤奋工作,按时圆满完成组织交给的各项任务,刘倩同志用任劳任怨、默默奉献的传统美德,描绘出新时期“军嫂”的良好形象,为我市政“双拥工作”增添了色彩。

混凝土公司 袁泓溪

勇于创新——混凝土公司开拓新市场

在混凝土行业低迷、市场竞争激烈的情况下主动出击寻出路,混凝土公司领导及经营人员经过长期的市场考察,技术学习发现“新大陆”——水泥稳定碎石。此款产品的出现有效的缓解了公司生产需求,在残酷的市场竞争中找到了一条持续发展的新型业务。并与西安重装建设机械工程有限公司成功签订约5万吨的水泥碎石施工合同。

水泥稳定碎石是以级配碎石作骨料,采用一定数量的胶凝材料和足够的灰浆体积填充骨料的空隙,按嵌挤原理摊铺压实,水泥稳定碎石的特性是遇水不泥泞,表面坚实是高级路面的理想基层材料。由于水泥稳定碎石要求在初凝前完成摊铺和碾压,故要求水泥的初凝时间大于3小时,终凝时间大于6小时小于10个小时;要求石

料压碎值不大于22%。试验室接到试配任务后,试验室主任武龙在总工雷燕团和主管材料、经营的副总经理陈武腾的协助下,考察了多家石料厂进行集料筛选,对声威、冀东、海螺等三家水泥厂的P.O42.5缓凝型水泥进行检验,最终确定了合格原材料。所有原材料选好后,进行反复的试验、试配,设计出符合要求的配合比。

试验段当天,在业主方、监理方、及施工单位检验人员的旁站监督下,我公司试验人员从原材料检验到成品检验工作均能做到:检验手法熟练,数据处理精准,并且生产中做到了计量精确,产品符合要求,工地碾压成形后,压实度合格。圆满的完成了试验段的铺设,受到业主、监理、施工方的一致好评!

混凝土公司 杨静

西安沣京工业园管理委员会领导 莅临户县振兴北路工地视察

近日,西安沣京工业园管理委员会主任杨波在副主任张乃迎、建设部部长徐彦及征地协调组成员的陪同下,深入户县振兴北路工程建设工地,视察在建工程。金建园林公司经理黄海洋、项目经理刘运强、技术负责许龙现场全程陪同,杨主任一行自南向北对施工现场情况逐一进行查看,每到一处,杨主任都详细询问目前工程进展及存在的问题。此次视察,杨主任充分肯定了工程的前阶段建设,并现

场协调解决制约工程进度的临时道路改道及降水井排水明渠用地等突出问题,要求征地协调组成员加大力度抓紧时间解决,同时对公司也提出了目标要求,今年十一月底完成工程建设。黄海洋经理现场表示,要加强和征地协调组的沟通,尽快排除障碍;增加现场管理人员和施工劳动力投入,精心组织,保证质量和安全,加快工程进度,力争提前完成工程建设。

图/文 金建园林公司 荆凯

